ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
03-04-19	A.M.S Layout ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇ-ವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
04-04-19	A.M.S Layout ನ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
05-04-19	A.M.S Layout ನ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
06-04-19	A.M.S Layout ನ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ cross ನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ~~[illegible]~~ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
07-04-19	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ.
08-04-19	A.M.S Layout ನ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರು
09-04-19	A.M.S Layout ನ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರು
10-04-19	A.M.S Layout ನ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರು
11-04-19	A.M.S Layout 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರು

7. 14 21, 28

Usha Gold

Date ________ Page ________

Traktor	Labour	JCB	AE Sig.
1	8	1	
1	8		
1	8		
1	8		
1	8		
1	8		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪುಸ್ತಕ
24-08-19	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೋಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಬರೆಯಲು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರನ್ನು ತನಿಖೆ ವರದಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು
25-08-19	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ
26-08-19	ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೋಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಬರೆಯಲು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರನ್ನು ತನಿಖೆ ವರದಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು

Usha Gold
Date ______ Page ______

Tractor	Labour	JCB	
1	8		
1	8		

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106